


Dependencia o entidad responsable		USEBEQ					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO					
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Elaborar un documento de Estrategia de Cobertura para los servicios de educación básica con apego a criterios normativos establecidos con el fin de estar en condiciones de hacer un seguimiento puntual de ésta para los próximos 5 años.	1 Identificar los requerimientos informativos y fuentes para la elaboración del documento	09-01-2017	13-01-2017	100 %	Documento de Estrategia de Cobertura	
		2 Desarrollar información del Capítulo I. Cobertura de Educación Básica	13-01-2017	19-05-2017	50 %	Documento de Estrategia de cobertura	
		3 Desarrollar información del Capítulo II. Metodología para definir la cobertura de Educación Básica	15-05-2017	19-05-2017	0 %		
		4 Desarrollar información del Capítulo III. Objetivos de Cobertura 2016-2021, y Anexos	22-05-2017	26-05-2017	10 %	Documento de Estrategia de cobertura	
		5 Visto Bueno de Documento de Estrategia de Cobertura	22-05-2017	26-05-2017	0 %		
2	Definir un documento maestro que integre los indicadores relevantes para evaluar la eficiencia y eficacia del fondo	1 Elaborar una matriz con los indicadores definidos en el POA (Plan Operativo Anual) del 2014 al 2017	05-06-2017	30-06-2017	0 %		


  
ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

  
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SAMANO

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
	que permita la comparabilidad a través del tiempo.	2 Definir los indicadores relevantes que permitan la evaluación de eficiencia y eficacia del fondo federal en base a la Matriz de Indicadores	03-07-2017	14-07-2017	0 %		
		3 Elaborar las fichas técnicas de los indicadores relevantes	17-07-2017	04-08-2017	0 %		
		4 Revisión y Visto Bueno de Documento Maestro Indicadores	07-08-2017	18-08-2017	0 %		

  
ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró



LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó



Dependencia o entidad responsable		USEBEQ					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO					
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento	
1	Elaborar un Instructivo que asegure el avance del POA Estatal (Plan Operativo Anual) y PA Federal (Plan Anual).	1 Entrevistar a los responsables del procedimiento de seguimiento al avance del POA y PA	21-03-2017	27-03-2017	100 %	Correo USEBEQ - fone	
		2 Elaborar una tabla de descripción de actividades	21-03-2017	27-03-2017	100 %	Instructivo POA y PA	
		3 Elaborar el documento que describe el instructivo	02-05-2017	26-05-2017	80 %	Instructivo POA y PA	
		4 Revisar y autorizar el instructivo	29-05-2017	02-06-2017	0 %		
2	Elaborar un Instructivo para el seguimiento a la Evaluación Específica de Desempeño del FONE y PASM derivado de la misma.	1 Documentar las actividades realizadas por las áreas responsables del seguimiento a la evaluación FONE y al PASM	09-02-2017	07-03-2017	100 %	Borrador Instructivo FONE y PASM	
		2 Elaborar un mapa conceptual que incluye los responsables por actividad	07-03-2017	21-03-2017	100 %	V2_Instructivo FONE y PASM	
		3 Revisar la versión preliminar del instructivo	21-03-2017	29-03-2017	100 %	VPreliminar_Instructivo FONE y PASM	
		4 Autorizar el instructivo	02-05-2017	31-05-2017	0 %		

  
ING. IRMA CANTÚ PEÑA  
Elaboró

  
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO  
Autorizó