



SEDESOQ/SOPS/0478/2017
Asunto: Avances PASM
Querétaro, Qro. a 11 de octubre de 2017

LIC. ELVIA RÍOS ANAYA
TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE


Sirva este medio para enviar un cordial saludos y aprovecho para remitir a usted el reporte de los avances correspondientes al tercer trimestre del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017 del Programa de Infraestructura Social para las Entidades debidamente capturado en el la Plataforma de la Unidad.

Aprovecho para expresarle el compromiso de trabajar en conjunto por el bien de todos los queretanos.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

LIC. JORGE ORTEGA GONZÁLEZ
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO



C.c.p. Agustín Dorantes Lámbarri. Secretario de Desarrollo Social. Poder Ejecutivo de Querétaro
Carlos Antonio Contreras López. Contralor Interno de Desarrollo Social. Poder Ejecutivo de Querétaro
Archivo YFC/JOG

Dependencia o entidad responsable	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento preinatorio	Observaciones
1	IMPLEMENTAR UN PROCESO ESPECIFICO DE DIAGNOSTICO Y ESTRUCTURACIÓN DE LAS CARENCIAS DE SERVICIOS BÁSICOS EN ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, A TRAVÉS DE LA SELECCIÓN DE INDICADORES	1 BASAR EL DIAGNÓSTICO DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN BRINDADA POR EL CONEVAL, DEFINIR Y CUANTIFICAR LA POBLACIÓN OBJETIVO O ÁREA DE ENFOQUE	15-05-2017	30-05-2017	10 %	INFORME DEL DIAGNOSTICO 2017	
		2 ELABORAR ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO	15-06-2017	01-07-2017	0 %	INFORME DEL DIAGNOSTICO 2017	
		3 DISEÑAR LA MATRIZ ESTATAL PARA MEJORAR LA GESTION INTERNA DEL FONDO DE ACUERDO A LA MIR FEDERAL Y LOS LINEAMIENTOS FAIS VIGENTES	15-07-2017	15-08-2017	0 %	INFORME DEL DIAGNOSTICO 2017	
		4 SELECCIONAR INDICADORES QUE PERMITAN MEDIR LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS	30-08-2017	15-09-2017	0 %	INFORME DEL DIAGNOSTICO 2017	
		5 DOCUMENTAR INFORME DE DIAGNÓSTICO	30-09-2017	30-11-2017	5 %	INFORME DIAGNÓSTICO 2017	SIN OBSERVACIONES

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

Elaboró

LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Autorizó



13-OCT-2017

Dependencia o entidad responsable	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones e Impactos	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	IMPLEMENTAR UN PROCESO ESPECIFICO DE MONITOREO DE LOS AVANCES FISICOS-FINANCIEROS E INDICADORES DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL FONDO FISE	1 IDENTIFICAR LOS FACTORES SUJETOS A MONITOREO	01-02-2017	10-02-2017	100 %	LINEAMIENTOS DE SEGUIMIENTO FISE 2017	
		2 ELABORAR LINEAMIENTOS DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	10-02-2017	15-02-2017	100 %	LINEAMIENTOS DE SEGUIMIENTO FISE 2017	
		3 CONVOCAR A LOS EJECUTORES A SESIONES DE SEGUIMIENTO DE MANERA BIMESTRAL	24-02-2017	20-12-2017	85 %	EVIDENCIA DE CONVOCATORIA SESIONES DE SEGUIMIENTO FISE 2017	
		4 CREAR PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS QUE CONTENGA EXPEDIENTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS POR PARTE DE LOS EJECUTORES, LA MIDS, RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJERCIDO; Y LAS EVIDENCIAS DE LAS TRANSFERENCIA DE RECURSO	24-02-2017	20-12-2017	50 %	PORTAFOLIO DE EVIDENCIA FISE, 2017	
		5 INTEGRAR EVIDENCIAS DOCUMENTALES DE LA TOMA DE DECISIONES, A TRAVÉS DE ACUERDOS	24-02-2017	20-12-2017	0 %	SESIONES DE SEGUIMIENTO FISE 2017	

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

Elaboró

LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Autorizó



13-OCT-2017

Dependencia o entidad responsable	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de termino	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
2.	IMPLENTAR UN MECANISMO ESTRUCTURADO DE CAPACITACIONES PARA ATENDER LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR PARTE DEL EVALUADOR Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.	1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES EN LOS EJECUTORES SEÑALADAS POR EL EVALUADOR Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	05-04-2017	20-04-2017	100 %		
		2 PLANEACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CAPACITACIONES EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	05-05-2017	01-06-2017	0 %		
		3 DISEÑO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN	18-07-2017	10-07-2017	0 %		
		4 IMPARTIR LA CAPACITACIÓN	30-07-2017	30-09-2017	0 %		

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

Elaboró

LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Autorizó