

Querétaro, Qro., 14 de enero 2022

OFICIO: DP/DEE/010/2022

14 ENE 2022

ACT. BRENDA ELAINE LUNA PACHECO
TITULAR DE LA UNIDAD ESTATAL DEL
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SECRETARÍA DE FINANZAS
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
P R E S E N T E

En respuesta al oficio SF/UEOF/00001/2022 anexo informe del avance del tercer cuatrimestre de los Programas de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2021 los cuales contienen el documento de trabajo específico, institucional e interinstitucional correspondiente a:

- Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
- Programa de prestación de servicios de administración, promoción, prevención y atención para la salud


Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



000047

ATENTAMENTE

LIC. MANUEL ALEJANDRO RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE SESEQ



C.c.p. Archivo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte de Avance Tercer Cuatrimestre
(Avance al 31 de diciembre de 2021)



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Programa de prestación de servicios de administración, promoción, prevención y atención para la salud							
Año fiscal de la evaluación		2021							
Dependencia o entidad		SESEQ - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO							
Responsable operativo		Nombre: Manuel A. Ruiz López				Puesto: Director de Planeación			
Responsable institucional		Nombre: Manuel Alejandro Ruiz López				Puesto: DIRECTOR DE PLANEACIÓN			
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance		Evidencias	Observaciones
						Programado	Real		
1	Contar con un procedimiento oficializado del Programa Operativo Anual, basado en el Manual de Programación, Presupuesto y Monitoreo emitido por la Dirección de Presupuesto A, para dar continuidad al ciclo presupuestario del programa estatal	Documento Especifico	Realizar el procedimiento del POA basado en el Manual de Programación, Presupuesto y Monitoreo	01/02/2021	30/04/2021	40	40	Documento de propuesta de procedimiento	
			Revisión, retroalimentación y autorización de propuesta de procedimiento	01/05/2021	30/07/2021	40	40	Correos electrónicos de retroalimentación	
			Oficialización del procedimiento para la publicación en el Diario Oficial la Sombra de Arteaga	01/08/2021	31/12/2021	20	20	Documento oficial para su publicación	
2	Seguimiento trimestral del avance de metas de la MIR federal con la definición de acciones de mejora para su debido cumplimiento y modificación de meta cuando así aplique.	Documento Institucional	Analizar el informe trimestral de avances de metas de los indicadores federales	02/02/2021	31/12/2021	40	40	Documento de análisis de avance de metas federales	
			Definir acciones de mejora para lograr la meta del indicador cuando así aplique	10/04/2021	31/12/2021	30	30	Formato de Acciones o Estrategias de Mejora	
			Verificar el cumplimiento de acciones de mejora	01/04/2021	31/12/2021	30	30	Documento que sustente la acción de mejora	
3	Contar con una MIR estatal oficializada en el Sistema de Información Estratégica para la Gestión del Gobierno del Estado de Querétaro (SIEGGEQ) que cumpla con los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, para así asegurar la continuidad y esto permita medir los resultados de objetivos a largo plazo	Documento Interinstitucional	Rediseñar la MIR estatal para que cumpla con los lineamientos para la construcción y diseño de indi	01/01/2021	30/03/2021	30	30	Propuesta de modificación de la MIR	
			Autorizar y realizar las modificaciones pertinentes en el SIEGGEQ	01/01/2021	31/03/2021	40	40	Notificación de autorización de modificaciones	
			Verificar que las modificaciones autorizadas se encuentren en el SIEGGEQ y oficializar	01/01/2021	30/03/2021	30	30	Reporte de la MIR oficial generada por el SIEGGEQ	

Manuel Alejandro Ruiz López

Responsable Institucional

Manuel A. Ruiz López

Responsable Operativo